

Утверждено
приказом МАОУ СОШ № 25 с УИОП
от 24.08.2017г. № 335-о

Дорожная карта
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ №25 с УИОП
на 2017-2018 год

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО учащихся с ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС учащихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ;
- **организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ;**
- кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ;
- **финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;**
- **информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ.**

№	Мероприятия ВШК	Сроки реализации	Ответственные, исполнители	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ				
1.1.	Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, в том числе внесение изменений в локальные акты ОО	сентябрь, 2017г.	Директор Зам. директора	Приведение локальных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ

	общеобразовательной программы НОО с привлечением ресурса муниципального взаимодействия, общественных организаций			директором ОО
1.3	Проведение самоанализа готовности МАОУСОС№25 с УИОП к введению ФГОС НОО ОВЗ, выявление проблемных зон и реализация мер по их устранению	август, 2016г.	Директор, Зам. директора Руководитель МО	Достижение необходимой степени готовности с учётом конкретных потребностей ОО на учебный год
1.4	Проведение комплексного мониторинга готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ:	Июль -август, 2016г.	Директор, Зам. директора Руководитель МО учителей начальных классов	Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ
1.4.1	Анализ состояния профессиональной готовности педагогов школы к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ	Май-июнь, 2016г.	Директор, Зам. директора Рабочая группа	
1.4.2	Анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ	Май-июнь, 2016г	Директор, Зам. директора	
1.5	Проведение методических семинаров, практикумов по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ с привлечением ресурса муниципального взаимодействия и заинтересованных общественных организаций	Ежеквартально	Зам. директора Руководитель МО	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, педагогов-тьюторов
1.6	Участие в муниципальных и региональных мероприятиях по введению ФГОС НОО ОВЗ	В течение 2016-2019 учебного года	Зам. директора Руководитель МО	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, педагогов-тьюторов
1.7	Организация и проведение декады инклюзивного образования	Март, 2017г 2018г. 2019г.	Зам. директора	Повышение квалификации педагогических работников; Пропаганда и распространение эффективного опыта работы
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ				
2.1.	Обеспечение деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ	Август-сентябрь, 2016г., 2017г. 2018г. 2019г	Директор, Зам. директора	Организационно-методическое сопровождение и контроль реализации введения ФГОС НОО ОВЗ
2.2.	Проведение работы с родителями по	В течение года	Директор,	1.Реализация мероприятий,

	организационным вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ (встречи, телефоны «горячих линий», корректировка работы)		Зам. директора	оценка результативности, принятие корректирующих решений
2.3.	Анализ контингента учащихся 1 классов с особыми образовательными потребности	Июнь-август, 2016г., 2017г. 2018г. 2019г	Зам. директора	Своевременная реализация мероприятий по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ с учётом контингента 1 классов в 2016-2019 учебном году
2.4.	Отработка регламентов и содержания работы школьного ПМПК в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ	Август-сентябрь, 2016г., 2017г. 2018г. 2019г.	Зам. директора	Формирование и внедрение алгоритмов работы ПМПК, организационное сопровождение в рамках своей компетенции
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ				
3.1.	Реализация мероприятий по дополнительной подготовке и переподготовке кадров по вопросам методологии и технологии реализации ФГОС НОО ОВЗ	По мере необходимости	Директор, зам. директора	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
3.2	Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, в том числе в рамках муниципальной методической сети	По мере необходимости	Зам. директора	Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах, мастер-классах, реализация новых подходов на практике
3.3	Организация обучения специалистов школьных ПМПК	В течение года	Зам. директора	Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах, мастер-классах, реализация новых подходов на практике
3.4	Участие в деятельности стажировочных площадок на базе школ	В течение года	Зам. директора	Дальнейшая отработка ФГОС НОО ОВЗ
3.5	Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями здравоохранения, социального развития, дополнительного образования. общественных организаций	По мере необходимости	Директор	Объединение кадровых и материальных ресурсов для реализации коррекционно-развивающей деятельности в рамках своей компетенции

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1	Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОУ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ	Ежегодно	Директор	Рациональное и эффективное расходование финансовых средств
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ				
5.1	Участие в рабочих совещаниях с руководителями ОО по вопросам информирования о ходе введения ФГОС НОО ОВЗ	Ежеквартально	Директор	Реализация рекомендаций по введению ФГОС НОО ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ с привлечением ресурса общественных организаций	В течение года	Директор, Зам. директора	Информирование общественности о ходе реализации введения ФГОС НОО ОВЗ.
5.3	Размещение информации на сайте школы, проведение «горячих линий» в очном и дистанционном режиме	В течение года	Директор, Зам. директора	Оперативное регулирование возникающих вопросов.
5.4	Обсуждение вопросов ФГОС НОО ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на дискуссионных площадках, форумах, в том числе ежегодном областном Форуме «Жизнь – без преград» с привлечением ресурса общественных организаций	В течение года	Директор, Зам. директора	Информирование и обсуждение наиболее востребованных вопросов реализации ФГОС НОО ОВЗ, коррекционного и инклюзивного образования. Проведение информационно-обучающих занятий (мастер-классов, тренингов и т.п.). Подведение промежуточных итогов и выработка рекомендуемых решений.